



Região Metropolitana de Sorocaba

Comitê Executivo

14/09/2017


Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
Região Metropolitana de Sorocaba





Sumário

- Publicidade
- Grupos de Trabalho
- Propostas
- Cronograma





Material de Publicidade

- Video
- Cartilha

The screenshot shows the website interface for the 'Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado' (PDUI) of the Sorocaba Metropolitan Region. The header includes the PDUI logo and the name of the Regional Metropolitan Planning Company (EMPLASA). A navigation menu is located below the header, and the main content area is titled 'BIBLIOTECA'. A tabbed interface is present, with 'Materiais de Comunicação' selected. Below this, a table lists communication materials with columns for title, publication status, and download/access options.

TÍTULO	PUBLICAÇÃO	DOWNLOAD / ACESSAR
Cartilha Maria Sorocaba	-	
Video Maria Sorocaba	-	
Materias de Comunicação	-	




Grupos de Trabalho

Reuniões

- Primeiras reuniões foram focadas em discutir as macrodiretrizes para cada eixo
- Reuniões presenciais e por videoconferência
- Foram tirados relatores e coordenadores para apoiar as atividades dos grupos
- Pontos Importantes: calendário, participação, publicidade

Reunião Grupos de Trabalho (GT)






Propostas

Propostas

Recebemos ao todo 25 propostas abarcando todos os temas

Necessidade de reforçar a forma de preenchimento das propostas





Cronograma

		2017																					
		FEV.		MAR.		ABR.		MAI.		JUN.		JUL.		AGO.		SET.		OUT.		NOV.		DEZ.	
		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena		Quinzena	
		1 ^a	2 ^a	1 ^a	2 ^a	1 ^a	2 ^a	1 ^a	2 ^a	1 ^a	2 ^a	1 ^a	2 ^a	1 ^a	2 ^a	1 ^a	2 ^a	1 ^a	2 ^a	1 ^a	2 ^a	1 ^a	2 ^a
1	Elaboração do Guia Metodológico																						
2	Elaboração do Panorama Regional																						
3	Abertura e divulgação da Plataforma Digital																						
5	Realização das oficinas sub-regionais para elaboração do Diagnóstico																						
6	Elaboração do Diagnóstico																						
7	Validação do Diagnóstico pela Comitê Executivo																						
8	Recebimento das Propostas pela Plataforma Digital																						
9	Reuniões dos Grupos de Trabalhos Virtual / Presencial																						
10	Sistematização das Propostas da Plataforma Digital																						
11	Elaboração do Macrozoneamento																						
12	Elaboração do Caderno de Propostas																						
13	Aprovação do Caderno de Propostas pelo Comitê Executivo																						
14	Realização das Audiências Públicas																						
15	Sistematização das contribuições das Audiências Públicas																						
16	Elaboração da Minuta do Projeto de Lei e Caderno de Sustentação																						
17	Validação da Minuta do Projeto de Lei pela Comitê Executivo e pelo Conselho de Desenvolvimento																						